

HARMONOGRAM VÝKOPOVÝCH PRACÍ V BOSONOHÁCH

ROČNÍ KOORD. HARM. VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO R. 2013 (aktual. k 1. 6. 2013)					
<i>ULICE</i>	<i>ÚSEK</i>	<i>inv.</i>	<i>název stavby</i>	<i>od</i>	<i>do</i>
Achtelky	p.č. 2027/2 - p.č. 2033	E.ON	Všetečková, rozš. kab. NN	1.3.2013	30.11.2013
Boson. nám.	celá	E.ON	Stavební úpravy nn	1.3.2013	30.11.2013
Boson. nám.	naproti č.or. 40 - č.or. 50	SMB	ZŠ Bosonohy vč. kanal. příp.	1.9.2013	30.11.2014
Boson. nám.	celá	TSB	Rekonstrukce VO	1.3.2013	30.11.2013
Hrazdírova	p.č. 3558/4 - p.č. 1034	E.ON	VN, DTS, NN Cihlář	1.3.2013	30.11.2013
Hrazdírova	Pražská-odbočení zahrady	Cihlář	Tech. infras.pro výstavbu RD	1.3.2013	30.11.2013
Chironova	křiž. P. Křivky - Libušina tř.	NDC	Optická trasa NetDataComm	1.3.2013	30.9.2013
Jámy	p.č. 2765/3 - p.č. 2756	E.ON	Bosonohy, příp. NN, Fintes	1.3.2013	30.11.2013
Jámy	p.č. 2868 - p.č. 2765/4	E.ON	Bosonohy, Sedláková Jámy, kabely NN	1.3.2013	30.11.2013
Jemelkova	křiž. Jihlavská - p.č. 2162/6	BVK	dešťové vody Jemelkova-Klobásova, RN	1.10.2013	30.6.2014
Mlaty	křiž. Pražská - p.č. 429/2	E.ON	Bosonohy, Mlaty, rozšíření kab. NN	1.3.2013	30.11.2013
Pražská	p.č. 1071/15 - č.or. 154	E.ON	VN, DTS, NN Cihlář	1.3.2013	30.11.2013
Pražská	č.or. 152 - č.or. 156	Cihlář	Tech. infras.pro výstavbu RD	1.3.2013	30.11.2013
Pražská	křiž. Mlaty - křiž. Skalní	E.ON	Bosonohy, Mlaty, rozšíření kab. NN	1.3.2013	30.11.2013
Skalní	křiž. Pražská	E.ON	Bosonohy, Mlaty, rozšíření kab. NN	1.3.2013	30.11.2013

ROČNÍ KOORD. HARM. VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO R. 2014–2017 (aktual. k 1. 6. 2013)					
<i>ULICE</i>	<i>ÚSEK</i>	<i>inv.</i>	<i>název stavby</i>	<i>od</i>	<i>do</i>
Boson. nám.	celé oboustranně	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Hoštická	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Chironova	p.č. 2162/35	BKOM	Kanalizační sběrač Kamenný vrch	1.3.2015	30.11.2015
Jámy	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
K Berce	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Kolmá	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Křivánky	křiž. Skalní - č.or. 30	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Mlaty	křiž. Pražská - p.č. 1714/10	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Ostopovická	od Konopiska po konec	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Padělíky	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Práčata	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Pražská	za mostem	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Pražská	p.č. 3557/1	BKOM	Kanalizační sběrač Kamenný vrch	1.3.2015	30.11.2015
Průjezdní	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Přímá	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Pusty	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Rebovka	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Rušná	podél zástavby	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Skalní	SOU - konec	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Ševčenkova	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Troubská	křiž. PRAŽSKÁ - č.or. 23	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
U smyčky	celá-dešťová kan.	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
U smyčky	celá-splašková kan.	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Vratná	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Vrchní	celá-dešť.kan.	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Vrchní	celá-splašk.kan.	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Vzhledná	splaš.-283m, dešť.-101m	SMB	Kanalizace Bosonohy IV.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Vzhledná	splaš.-90m, dešť.-87m	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Za vodojemem	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Zájezdní	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016
Ztracená	celá	SMB	Kanalizace Bosonohy III.etapa	1.3.2015	30.11.2016

→ Magistrát města Brna, Odbor technických sítí, Kounicova 67, 601 67 Brno